

Cronograma

IMPLEMENTACIÓN MÓDULO SICOM – GNCV

ACTIVIDAD	PLAZO	RESPONSABLE
1. Carga inicial de información al sistema (Línea base de cilindros).	Del 15 de junio al 14 de julio de 2017.	Desarrollador SICOM - GNCV.
2. Registro de agentes en el SICOM – GNCV.	Del 15 de julio al 31 de octubre de 2017.	Agentes y actores.
3. Selección de proveedores (acuerdos / relaciones cliente-proveedor en el sistema).	Del 15 de agosto al 31 de octubre de 2017.	Agentes y actores.
4. Carga de certificaciones vigentes expedidas a SICOM – GNCV: (Talleres, Producto).	Del 15 de agosto al 31 de octubre de 2017.	Organismos de Certificación.
5. Verificación de la información registrada en el sistema.	Del 15 de julio al 30 de noviembre de 2017.	Operador SICOM – GNCV.
6. Desarrollo de sistemas locales para reporte en línea al SICOM – GNCV (software, hardware, etc.).	Del 15 de junio al 31 de octubre de 2017.	Estaciones de Servicio de GNCV.
7. Pruebas conjuntas de transferencia de datos en línea y ajustes finales.	Pruebas: Desde el 15 de septiembre hasta al 30 de noviembre de 2017 y ajustes finales: Del 1 al 31 de diciembre de 2017.	Agentes, actores y Operador SICOM – GNCV.
8. Entrada en producción módulo SICOM – GNCV (operación).	A partir del 1 de enero de 2018.	Agentes, actores y Ministerio de Minas y Energía.