

CRONOGRAMA PROPUESTO

IMPLEMENTACIÓN MODULO SICOM – GNCV (Fase final)

ACTIVIDAD	PLAZO	RESPONSABLE
Carga inicial de información de los dispositivos electrónicos y revisión de información.	Del 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2018.	Organismos de certificación – Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).
Registro de agentes y actores SICOM GNCV y capacitación Modulo SICOM – GNCV (Virtual o Presencial).	Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.	Agentes, Actores - Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).
Desarrollo de la aplicación de las EDS.	Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.	Estaciones de servicio de GNCV.
Pruebas conjuntas de transferencia de datos en línea – Web services. (Ambiente de Pruebas)	Del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018.	Agentes y Actores - Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).
Ajustes finales.	Del 1 al 30 de septiembre de 2018	Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).
Entrada en Operación Módulo SICOM –GNCV-	1 de octubre de 2018	Agentes y Actores - Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).

