

# **CRONOGRAMA PROPUESTO**

## **IMPLEMENTACIÓN MODULO SICOM – GNCV (Fase final)**

| ACTIVIDAD   | PLAZO   | RESPONSABLE   |
|---|---|---|
| Carga inicial de información de los dispositivos electrónicos y revisión de información.            | Del 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2018.   | Organismos de certificación – Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM). |
| Registro de agentes y actores SICOM GNCV y capacitación Modulo SICOM – GNCV (Virtual o Presencial). | Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.  | Agentes, Actores - Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).            |
| Desarrollo de la aplicación de las EDS.   | Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.  | Estaciones de servicio de GNCV.   |
| Pruebas conjuntas de transferencia de datos en línea – Web services.<br>(Ambiente de Pruebas)       | Del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018. | Agentes y Actores - Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).           |
| Ajustes finales.  | Del 1 al 30 de septiembre de 2018               | Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).                               |
| Entrada en Operación Módulo SICOM –GNCV-  | 1 de octubre de 2018                            | Agentes y Actores - Ministerio de Minas y Energía (Operador SICOM).           |

