CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO PGD 2016

ITEM	ACTIVIDAD	ENE		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Revisión y ajustes de Procesos y procedimientos: Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externas																																													
	Revisión y ajustes de Procesos y procedimientos: Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias Secundarias																																													
	Elaboración del PINAR																																													
	Elaboración de Banco Terminologico																																													
	Programa Documentos Electronicos: Elaboración de modelo de requisitos para la elaboracion de documentos electrónicos.																																												
	Programa Documentos Electronicos: Busqueda y estudios para adquisición del aplicativo de Gestión Documental																																												
2	TVD- Ministerio de Minas y Energía																																												
	TVD- Electrificadora Liquidada Guajira (Concepto Técnico)																																												
	TVD- Electrificadora Liquidada de Magdalena (Concepto Técnico)																																												
	TVD- Electrificadora Liquidada de Chocó (Concepto Técnico)																																												
	TVD- Electrificadora Liquidada de Bolivar (Concepto Técnico)																																												
	TVD- IAN (Concepto Técnico)																																												
	TVD- INEA (Concepto Técnico)																																												
	TVD- ECOMINAS (Concepto Técnico)																																												
	TVD- MINERALCO(Concepto Técnico)																																												
	TVD- CARBOCOL (Concepto Técnico)																																												
	TVD- ECOGAS (Concepto Técnico)																																												
3	Capacitaciones y socializaciones																																												

Proyectado
Ejecutado